

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา**  
**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ปรับปรุงลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร หนา ๐.๑๒ ตารางเมตร พร้อมทาสีอีพอกซีบริเวณลาน เอนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองลาด คอนกรีตจากนางางขอม - นา นายหยัด หมู่ที่ ๒	โดยดำเนินการ ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหัด-ถนนสายมะกอกงามบ้านป้อปลา หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๔	โครงการปรับปรุงทำสือบบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	โดยดำเนินการก่อสร้างทางเข้าคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร และท่อเหล็กขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๑ ท่อน ท่อเหล็กขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๖ ท่อน เสอปูนขนาด ๔x๔ ยาว ๔ ศอก จำนวน ๕ ต้น	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางวิเชียร-บ้านนางแจ่มใส หมู่ที่ ๕	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	/	๔๑๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางหลง-สิ้นสุดซอย หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างเหมืองลาดคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางพร - บ้านนายอ่าง หมู่ที่ ๖	โดยดำเนินการ ปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร มอก. จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๔๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ จากสวนนางพร-ก.ประพันธ์คอนกรีต หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ Ø ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อน	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	/	๔๑๘,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝ่ายมะกอกงาม-ทุ่งบึง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	/	๑๖๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา นางกรอง แก้ว-นารจนา หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากปากทางเข้าหมู่บ้าน-ศาลาบ้านเพลิงหลง หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายนายส่ง-ถนนสายบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	-	-	/	๔๑๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐๐๐๐	มี.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	/	-	-	-	
๓	โครงการ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๑ AED	เพื่อให้พนักงานเทศบาลประชาชน ทุกหมู่บ้านมีความรู้มีทักษะในการ ช่วยฟื้นคืนชีพช่วยเหลือผู้ภาวะ หัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	/	-	-	-	
๔	โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๕	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๗	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๘	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๙	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๐	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๑	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๓	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๑๔	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลบ่อปลาทอง	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙-ก.ย. ๖๙	/	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรตามแนวทางหลัก เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อ ปลาทอง	เพื่ออบรมส่งเสริมให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้น	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๓	โครงการรณรงค์ปลูกผักปลอด สาร เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย	อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่บ้านละ ๒ คน รวม ๒๐ คน	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ สิ่งกีดขวางทางน้ำ	กำจัดผักตบชวาในพื้นที่ตำบลบ่อ ปลาทอง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-มิย.๖๙	/	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเล็ก นักเรียนและเยาวชนใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ได้แสดงออกถึงความสามารถใน ด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ม.ค.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ่อปลาทอง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ่อปลาทอง	๓๓๙,๐๖๘	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	/	-	๑๐๕,๔๐๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง	๓๕๖,๗๓๗	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	/	-	๑๑๔,๑๙๒	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	๓๘๖,๒๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทุก คนในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลา ทอง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	/	-	-	-	
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลบ่อปลาทอง	ผู้บริหาร/สท./ข้าราชการ/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดตั้งและเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	ทต.บ่อปลาทอง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	อุดหนุนอำเภอปกครองชัยตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยม เยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๓	โครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้ม ในวัยผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง รัก สร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมโครงการ จัดทำแผนชุมชน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	จ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	/	๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-พ.ย.๖๘	-	-	/	๑,๔๔๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ทต.บ่อปลาทอง	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ค.๖๘	/	-	-	-	
๕	โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานเทศกาลไหมไทย	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	จ.ค.๖๘-จ.ค.๖๘	-	-	/	๒๔,๓๗๕	
๖	โครงการจัดกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	-	-	-	-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการซบซึ่ปลอดภัยสวม หมวกกันน็อคนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๓	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญ ของชาติเพื่อเสริมสร้างความ สมานฉันท์	เพื่อจ่ายโครงการป้องกันสถาบัน สำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้าง ความสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๔	โครงการป้องกันและแก้ปัญหา ไฟป่า	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	/	-	-	-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาเสริมสร้างความ อบอุ่น ครอบครัวยุติธรรม	เพื่อจ่ายโครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความอบอุ่น ครอบครัวยุติธรรม	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/	-	-	-	