

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปัว จังหวัดนครราชสีมา**  
**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  
**๑.๑ แผนงานก่อสร้าง**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีต (เหมือง ๔) จากนา นางเสน่ห์-นายนายสวาท หมู่ที่ ๑	ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีต (เหมือง ๕) จาก เหมืองยี่น-นางนางพัชรภรณ์ หมู่ที่ ๑	ปากกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากที่นายมนตรี-บ้านนางสาว ธัญญา หมู่ที่ ๒	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ฝาเหล็ก ระยะทางยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนรัง จากบ้านนายหัด-ที่นายนายร่วม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากหน้าวัดท่าเยี่ยม-ท่าสูบ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔	วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๙ บ่อ ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๑,๕๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน ๒๐๓๒ -ที่นายเหี่ยว (ซอยข้าง เมรุบ้านพระบึง) หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากนานาง น้อม-บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๗	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จากระบบสูบน้ำประปา-นา นางจุฑามาศ หมู่ที่ ๘	ปากกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนค สล.เดิม - นานายฉาย หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานงบประมาณอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างทำสูบด้วย พลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	โดยดำเนินการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม ท่อน้ำกว้าง ๖ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร ท่อคูขนาด ๖ นิ้ว ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก ทำสูบพลังไฟฟ้ามะกอกงาม - ที่นายเอกชัย หมู่ที่ ๑๐	ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	/	-	-	-	
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลบ่อปลา ทอง	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลบ่อปลาทอง	เพื่ออบรมส่งเสริมให้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีของประชาชนใน พื้นที่	๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการรณรงค์ปลูกผักปลอดสาร เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย	อบรมถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่บ้านละ ๒ คน รวม ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	/	-	-	-	



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมร่วมด้วย ประชาชน พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเล็ก นักเรียนและ เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ่อปลาทอง ได้ แสดงออกถึงความสามารถ ในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก ห้องเรียน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พระบึง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมและประเมินผล การพัฒนาด้านการเรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อ ปลาทอง จำนวน ๒ แห่ง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อปลาทอง	๔๕๖,๑๒๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	/	-	๑๔๑,๑๔๐.๘๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านพระบึง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ บึง	๓๕๖,๗๓๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	/	-	๑๐๗,๒๔๗.๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ)	โรงเรียนบ้านบ่อปลา โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)	๑,๐๙๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	/	-	๖๒๓,๖๐๕.๖๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๓๘๖,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิก และ บุคลากรทุกคนในสำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลบ่อปลาทอง	ผู้บริหาร/สท./ข้าราชการ/ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อ ปลาทอง	๑๕๖,๘๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	บุคลากรในเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการจัดตั้งและเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ทต.บ่อปลาทอง	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	/	-	-	-	
๖	อุดหนุนอำเภอปกครองช่วยตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	อุดหนุนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้มใน วัยผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสร้างรัก สร้าง รอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุม โครงการจัดทำแผนชุมชน	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	/	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	/	-	-	-	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของไทย	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-พ.ย.๖๗	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบ สานประเพณีอันดีงามของ ไทย	๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีในวัน เข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาและเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และคณะผู้บริหารสมาชิก สภา ข้าราชการ พนักงาน ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ค.๖๘	/	-	-	-	
๖	โครงการจัดกิจกรรมงานบวงสรวง ท้าวสุรนารี	จัดโครงการอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการขีปนาวุธปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	-	-	/	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/	-	-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่ออบรมจัดตั้ง อปพร.ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/	-	-	-	
๕	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	เพื่อจ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๖	โครงการฝึกอบรมกฎระเบียบกฎหมาย กฎจราจรแก่เยาวชน	เพื่อจ่ายโครงการฝึกอบรมกฎระเบียบกฎหมาย กฎจราจรแก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกช่วงวัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	/	-	-	-	
๘	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	/	๑๕,๖๖๐	



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาเสริมสร้างความ อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	เพื่อจ่ายโครงการพัฒนา เสริมสร้างความอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	/	-	-	-	